Código de contrato: DESMA/003/2022/O1241_00001

Adjudicatario original: OBRAS Y SERVICIOS ARTANDA S.L.

Objeto de contrato: Adecuación de las instalaciones de bombeo de pluviales del edificio Txoritonpe en el puerto de Getaria

Fecha de adjudicación: 24/01/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 26/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	5
NIF/CIF:	B95884250
Adjudicatario original:	OBRAS Y SERVICIOS ARTANDA S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Observaciones:	Plazo de 5 meses desde acta de replanteo
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 13/07/2022
Fecha final: 05/10/2022
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: RESOLUCIÓN Ampliación de plazo.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Suspensión temporal total - Levantamiento de la suspensión temporal tota
Fecha acuerdo: 18/11/2022
Fichero: RES. LEVAN. SUS.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi