Código de contrato: DESMA/006/2021/O1241_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE BAM-DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS

Objeto de contrato: Dragado del puerto de Ondarroa,

Fecha de adjudicación: 14/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 21/09/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	U0002231
Adjudicatario original:	UTE BAM-DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Observaciones:	El plazo de ejecución material es de TRES (3) MESES, a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá suscribirse con fecha 1 de octubre de 2021.

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 14/12/2021 Fecha final: 15/02/2022 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Reajuste anualidades.pdf Fecha acuerdo: 28/01/2022 Fecha final: 30/03/2022 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 2 AMPLIACION PLAZO.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 23/12/2023 Importe: 987.325,25

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi