Código de contrato: 20/10-OH569_00000000000000000000001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de nuevo depósito y renovación de red en alta para abastecimiento de Puentelarrá y Fontecha. Fase 2: Nueva conducción en alta.

Fecha de adjudicación: 04/08/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 19/08/2020

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	A01006634
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO, S.A.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.020 Importe: 510.847 Año: 2.021 Importe: 339.169

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 30/04/2021 Fecha final: 16/06/2021 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 20-10 OF aprobac ampliacion plazo_cove.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 09/08/2021 Importe: 766.152,34 Observaciones en castellano: Certificación final de obras Fichero: 20-10 OF aprobac certificacion final con disminucion_cove.pdf

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi