Código de contrato: E3-2020-02443_00000000000000000000001

Adjudicatario original: INDRA SISTEMAS, S.A.

Objeto de contrato: gestión del centro de control integral en el marco del sistema de tarificación integrado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa

Fecha de adjudicación: 29/10/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 15/12/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	36
NIF/CIF:	A28599033
Adjudicatario original:	INDRA SISTEMAS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 52.000 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 11/08/2022 Fecha final: 15/12/2023 Fichero: 6.Rsl. definitiva modificación d.pdf

Finalización

Otros datos