Código de contrato: OS202011.007598_00000000000000000000001

Adjudicatario original: MARCAS VIALES, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de pintura de señalización vial para el Ayuntamiento de Barakaldo

Fecha de adjudicación: 12/08/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 01/09/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Barakaldo

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Barakaldo

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	a28106797
Adjudicatario original:	MARCAS VIALES, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si Url:https://www.barakaldo.eus/portal/web/barakaldo/

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 1.800 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 31/03/2023 Fecha final: 01/09/2023 Ref. num. expediente: OS202011.007 Descripción: 1ª MODIFICACIÓN Fichero: 1. Decreto Modificado Nº1 - PINTURA VIAL (Nº3064).pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi