Código de contrato: 2021/00672252_00001

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Objeto de contrato: Habilitación unidad de hemodinámica en la planta 1 del edificio Aranzazu del Hospital Universitario Donostia

Fecha de adjudicación: 05/11/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 24/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	A48059208
Adjudicatario original:	TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 274.277,31 Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 29/07/2022 Fecha final: 12/12/2022 Fichero: Documento anexo-2021 00672 06 Modificación.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 29/07/2022 Fecha final: 12/12/2022 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Documento anexo-2021 00672 06 Modificación.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi