Código de contrato: URA/001/20211254_00000000000000000001

Adjudicatario original: BYCAM SERVICIOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto desglosado del puente de Altzarrate en Llodio (Araba)

Fecha de adjudicación: 27/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	A48716377
Adjudicatario original:	BYCAM SERVICIOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.021 Importe: 1.371.157 Año: 2.022 Importe: 228.526

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 22/03/2022
Fecha final: 28/04/2022
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-001-2021 RSL ampliación de plazo.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi