Código de contrato: 2019067CO1101159_00000000000000000001

Adjudicatario original: OINA INJENIERITZA, SLP

Objeto de contrato: Asistencia técnica a la Dirección de Movilidad y Transporte Público para el seguimiento administrativo y de ejecución de proyectos y obras de vías ciclistas promovidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Fecha de adjudicación: 21/11/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 22/11/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B95295259
Adjudicatario original:	OINA INJENIERITZA, SLP
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 40.304,02 Incremento/Decremento: 365 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 14/10/2020 Fecha final: 22/11/2021 Fichero: Rs-MU 129-2020.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 22/11/2021 Importe: 95.364,42

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi