Código de contrato: B043-2020-00009812_00000000000000000000003

Adjudicatario original: LACROIX SEÑALIZACIÓN, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de materiales y herramientas IV

Fecha de adjudicación: 24/09/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 14/10/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Gorliz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Gorliz

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A12329827
Adjudicatario original:	LACROIX SEÑALIZACIÓN, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 9.800 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 15/12/2022 Fecha final: 14/10/2023 Fichero: certificación jgl 15122022 prórroga.pdf Importe: 9.800 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/09/2023 Fecha final: 14/10/2024 Fichero: CERTIFICACIÓN JGL 01092023 PRÓRROGA.pdf

Finalización

Otros datos