Código de contrato: 21/C-10568_00000000000000000000001

Adjudicatario original: API MOVILIDAD, S.A.

Objeto de contrato: Mejora de la Seguridad Vial en la Red Foral de Carreteras. Actuaciones preventivas y paliativas 2021-2022

Fecha de adjudicación: 27/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 30/07/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	A78015880
Adjudicatario original:	API MOVILIDAD, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de solvencia técnica: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 23/05/2022 Fecha final: 15/07/2022 Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 21C-10 Orden Foral ampliación plazo_cove.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 26/09/2023 Importe: 681.684 Fichero: 21C-10 Orden Foral_cove.pdf

Otros datos