Código de contrato: 2021/064549_00001

Adjudicatario original: VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP

Objeto de contrato: Servicio de Dirección Facultativa de las obras de previstas en el Proyecto de Ejecución para la habilitación de un Centro de Día para personas sin hogar en Villa Salia

Fecha de adjudicación: 02/11/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 24/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	B20934386
Adjudicatario original:	VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 21.780
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/09/2023
Fecha final: 12/09/2024
Ref. num. expediente: 2021/064
Descripción: 2ª Modificación
Fichero: 231115modif2villasalia.pdf

Importe: 13.975,5
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/02/2023
Fecha final: 12/09/2023
Ref. num. expediente: 2021/064
Descripción: 1ª Modificación
Fichero: 231115modif1villasalia.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos