Código de contrato: URA/005/20211254_00000000000000000000001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

Objeto de contrato: Proyecto reformado nº2 de saneamiento de Aguinaga en Usurbil

Fecha de adjudicación: 14/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 14/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	21
NIF/CIF:	B20890687
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.021 Importe: 333.334 Año: 2.022 Importe: 3.241.667 Año: 2.023 Importe: 1.069.355,72

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 336.276,2
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/12/2022
Fecha final: 09/08/2023
Fichero: URA-005-2021 RSL APROBACION MODIFICADO_fdo.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 07/07/2023
Fecha final: 22/12/2023
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-005-2021 RSL MODIFICADO Nº1 AMPLIACION PLAZO.pdf

Fecha acuerdo: 05/12/2023
Fecha final: 22/03/2024
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-005-2021 RSL AMPLIACION PLAZO 2º_fdo.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos