Código de contrato: USOA-23-050-M-OB1001_00001

Adjudicatario original: BARIK REFORMAS 2019, S.L.

Objeto de contrato: obras de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad del baño del local sito en la c/ ibarra nº 4 (bajos) de la localidad de barakaldo

Fecha de adjudicación: 27/04/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 27/04/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Taller Usoa Lantegia, S.A.U.

Entidad Impulsora: Taller Usoa Lantegia, S.A.U.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	1
NIF/CIF:	B95971156
Adjudicatario original:	BARIK REFORMAS 2019, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 04/05/2023 Importe: 10.182

Otros datos