Código de contrato: 02/G-60-2568_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE A-625 2019

Objeto de contrato: Proyecto de construcción modificado de acondicionamiento de la carretera A-625, entre el p.k. 357,30 y el p.k. 354,22 (límite de provincia con Bizkaia).

Fecha de adjudicación: 26/02/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 26/03/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	32
NIF/CIF:	U01575992
Adjudicatario original:	UTE A-625 2019
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 2.655.254 Año: 2.020 Importe: 7.500.000 Año: 2.021 Importe: 8.975.000

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de solvencia técnica: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: Modificación nº 2 del “Proyecto Construcción Modificado de Acondicionam
de la A-625, entre el pk 357,30 y el pk 354,22, Desglosado del de construcción modifi
de acondicionamiento de la A-625, entre el pk 359,65 y el pk 354,22”, con un increme
de 497.676,95€. Ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 12 de mayo
2022.
Fecha acuerdo: 23/02/2021
Importe: 497.677
Fichero: 02G60 Modificado 2 A625Saratxo_cove.pdf

Concepto: Modificación Nº1 del Proyecto de Construcción modificado del de
Acondicionamiento de la Carretera A-625, entre el p.k. 357,30 y el p.k. 354,22 (Límite
Provincia con Bizkaia), Desglosado del de construcción modificado de acondicionami
de la carretera A-625, entre el p.k. 359,650 (inicio de la Variante Este de Amurrio) y e
p.k. 354,22 (límite de provincia con Bizkaia)”, con un incremento de 1.292.114,13 €, I
incluido, sobre el Presupuesto de Adjudicación lo que representa el 6,75%
Fecha acuerdo: 09/12/2020
Importe: 1.292.114,13

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 28/12/2023
Importe: 22.907.309,57
Observaciones en castellano: Liquidación
Fichero: 02G-60 LiqDevFianAumen A-625 Saratxo_cove.pdf

Fichero: 02G-60 LiqDevFianAumen A-625 Saratxo_cove.pdf

Fecha garantía: 28/12/2023

Otros datos

Continuidad del contrato: Sí