Código de contrato: P20021817196_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE BICAM-CYCASA

Objeto de contrato: Obra para la reforma del andén central de la estación de Atxuri, en Bilbao. Financiado por la UE - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código línea inversión: C1.I1- CCAA

Fecha de adjudicación: 16/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 06/08/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	U0002146
Adjudicatario original:	UTE BICAM-CYCASA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 02/12/2021 Fecha final: 09/03/2022 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22020836_RESOLUCION_MODIFICADO_Nº1_UTE ANDEN.pdf Fecha acuerdo: 13/04/2022 Fecha final: 22/07/2022 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22020836_RESOLUCIÓN_AmplPlazo_UTE BYCAM - CYCASA.pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Aprobación del proyecto modificado nº1 Fecha acuerdo: 03/02/2022 Importe: 29.542 Fichero: C22020836_RESOLUCIÓN_MOD 1_UTE ANDEN ATXURI 2021.pdf Concepto: Autorización para la redacción del proyecto modificado nº1 Fecha acuerdo: 02/12/2021 Importe: 29.541 Fichero: C22020836_RESOLUCION_MODIFICADO_Nº1_UTE ANDEN.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 15/12/2022
Importe: 278.301,47
Fichero: C22020836_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL_UTE ANDEN ATXURI
2021.pdf

Otros datos