Código de contrato: P10029698251_00000000000000000000001

Adjudicatario original: KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS, S.A.

Objeto de contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento de peaje para la ampliación del tranvía de Bilbao

Fecha de adjudicación: 18/01/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 09/02/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	30
NIF/CIF:	A48061543
Adjudicatario original:	KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 26.324,28
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/01/2024
Fecha final: 31/12/2024
Ref. num. expediente: P10029698
Descripción: Lote II - Duración máxima, hasta nuevo contrato (equipos de validación).
Fichero: Resolución Prorrga especial P10029698 C120311487 lote 2 _signed.pdf

Importe: 5.354,25
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/01/2024
Fecha final: 31/12/2024
Ref. num. expediente: P10029698
Descripción: Lote I - Duración máxima, hasta nuevo contrato (equipos de venta).
Fichero: Resolución Prorrga esp C120311488 lote 1 _signed.pdf

Modificación del adjudicatario:

Tipo Cambio: Subrogación
Fecha acuerdo: 03/03/2023
CIF/NIF: A16954893
Razón social: Kontron Public Transport Arce, S.A.U.
Fichero:

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 12/06/2023

Importe: 131.393,25

Otros datos