Código de contrato: URA/022A/20211254_00000000000000000001

Adjudicatario original: FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.

Objeto de contrato: Redacción del proyecto de defensa contra inundaciones del río Zadorra. Fase IV: EDAR Crispijana - Gobeo

Fecha de adjudicación: 20/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 11/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	A48252613
Adjudicatario original:	FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 10/12/2021 Fecha final: 27/06/2022 Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-022A-2021 RSL ampliación de plazo_fdo.pdf

Finalización

Otros datos