Código de contrato: URA/004/20221254_00001

Adjudicatario original: OBRAS PUBLICAS ONAINDIA SA

Objeto de contrato: Proyecto refundido de la EDAR de Lagrán

Fecha de adjudicación: 27/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	17
NIF/CIF:	A01036920
Adjudicatario original:	OBRAS PUBLICAS ONAINDIA SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 03/07/2023
Fecha final: 30/11/2023
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-004-2021 RSL 2ª ampliación de plazo CAST_fdo.pdf

Fecha acuerdo: 05/12/2023
Fecha final: 31/01/2024
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-004-2022 RSL 3ª ampliación de plazo CAST_fdo.pdf

Fecha acuerdo: 22/05/2023
Fecha final: 30/06/2023
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-004-2022 RSL ampliación de plazo CAST_fdo.pdf

Fecha acuerdo: 30/01/2024
Fecha final: 31/03/2024
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-004-2024 RSL 4ta ampliación de plazo.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos