Código de contrato: P20024099196_00001

Adjudicatario original: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S A

Objeto de contrato: Obra de renovación electrificación tramo Gernika-Itsasbegi

Fecha de adjudicación: 22/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 16/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	A79486833
Adjudicatario original:	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 22/02/2024 Fecha final: 31/05/2024 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22022993-4-5_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_ELECNOR.pdf

Finalización

Otros datos