Código de contrato: 2018/CO_AOBR/00141121_00000000000000000000003

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.

Objeto de contrato: Mantener, conservar y mejorar los espacios de uso público referidos a varias aceras, plazas complementado la acción de la brigada municipal de obras, de forma que se actúe de forma inmediata.

Fecha de adjudicación: 19/07/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 23/01/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	3
NIF/CIF:	A01046465
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 96.398,91
Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/09/2023
Fecha final: 30/04/2024
Descripción: 2ª Prórroga - Lote 3
Fichero: 2 Prórroga - Certificación Lote 3.pdf

Importe: 165.255,28
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/08/2022
Fecha final: 30/09/2023
Descripción: 1ª Prórroga - Lote 3
Fichero: Lote 3 - Certificación Prórroga 1.pdf

Importe: 68.856,37
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/03/2024
Fecha final: 30/09/2024
Descripción: 3ª Prórroga - Lote 3
Fichero: LOTE 3_Propuesta_Acuerdo_Aprobacion_Prorroga.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos