Código de contrato: 2021/CO_AOBR/00051121_00001

Adjudicatario original: CIMENTACIONES ABANDO, S.A.

Objeto de contrato: Obras de conexión del muelle logístico de la Plaza de abastos con el aparcamiento de la Plaza Santa Bárbara.

Fecha de adjudicación: 22/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 07/12/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	A48062418
Adjudicatario original:	CIMENTACIONES ABANDO, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 218.696,25 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 19/05/2023 Fecha final: 20/05/2023 Fichero: Certificación JGL Modificación Contrato.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 16/12/2022 Fecha final: 20/05/2023 Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Certificación JGL Ampliación Plazo.pdf

Finalización

Otros datos