Código de contrato: 2023/CO_SOBR/00341121_00001

Adjudicatario original: NUÑO Y PESCADOR, S.A.

Objeto de contrato: Obras de ejecución del proyecto "Acceso a Parcela E3 del Plan Parcial Sector-15 SALBURUA".

Fecha de adjudicación: 20/11/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 20/11/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	1
NIF/CIF:	A01017706
Adjudicatario original:	NUÑO Y PESCADOR, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 17.948,77 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/04/2024 Fecha final: 20/06/2024 Descripción: La modificación supone un decremento económico de 17.948,77 euros I incluído Fichero: Resolucion y contrato modificacion.zip
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 02/02/2024 Fecha final: 23/01/2024 Plazo: 31 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: acta suspension.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos