Código de contrato: 2023/CO_SOBR/00531121_00001

Adjudicatario original: COTA CERO ACCESIBILIDAD, S.L.

Objeto de contrato: Obras de adecuación del local ubicado en la planta baja de la C/ Zapatería nº 45 para su adscripción al centro de empresas.

Fecha de adjudicación: 05/12/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 26/12/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Días
Plazo:	100
NIF/CIF:	B01487586
Adjudicatario original:	COTA CERO ACCESIBILIDAD, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 6.623,03 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/05/2024 Fecha final: 10/06/2024 Fichero: Resolucion_Modificacion_Contrato.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 06/05/2024 Fecha final: 10/06/2024 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Resolucion_Aprobacion_Ampliacion_Plazo.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi