Código de contrato: 2021/01508252_00001

Adjudicatario original: ROCHE FARMA, S.A. UNIPERSONAL

Objeto de contrato: Suministro de Alectinib (DOE) y Atezolizumab (DOE)

Fecha de adjudicación: 11/11/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 10/12/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	10/12/2025
NIF/CIF:	A08023145
Adjudicatario original:	ROCHE FARMA, S.A. UNIPERSONAL
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 627.919,34
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/02/2024
Fecha final: 10/12/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01508 modificacion Roche.pdf

Importe: 764.400
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/05/2024
Fecha final: 10/12/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01508 Modificacion ROCHE FARMA SA.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi