Código de contrato: URA/038A/20221254_00001

Adjudicatario original: DAIR INGENIEROS, S.L.

Objeto de contrato: Redacción del proyecto de acondicionamiento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia)

Fecha de adjudicación: 22/03/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 19/04/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	B48891485
Adjudicatario original:	DAIR INGENIEROS, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 23.595 Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 23/02/2024 Fecha final: 20/07/2024 Fichero: URA-038A-2022 Rsl de aprobación de la modificacion.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 14/12/2023 Fecha final: 20/05/2024 Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-038A-2022 RSL 1ra ampliación.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi