Código de contrato: 23/C-18b568_00001

Adjudicatario original: YARRITU, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de Construcción de la Variante de Legutio en la carretera A-2620 y su conexión con la carretera A-623.

Fecha de adjudicación: 05/12/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 29/12/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	20
NIF/CIF:	A01008051
Adjudicatario original:	YARRITU, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 445.036,69 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 11/06/2024 Fecha final: 28/08/2025 Ref. num. expediente: 23/C-18b Fichero: 23C-18b Acuerdo modificado_cove.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi