Código de contrato: DESMA/008/2022/O1241_00002

Adjudicatario original: BELDARRAIN ASESORAMIENTOS MARITIMOS, S.L.

Objeto de contrato: Dragado de la dársena pesquera y el canal de acceso del puerto de Lekeitio

Fecha de adjudicación: 09/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 10/03/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	21
NIF/CIF:	B95279022
Adjudicatario original:	BELDARRAIN ASESORAMIENTOS MARITIMOS, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Observaciones:	ACTA COMPROBACIÓN REPLANTEO: 11/04/2022
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 06/04/2022 Fecha final: 11/04/2022 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: RESOLUCIÓN LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 31/08/2022 Importe: 87.725

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi