Código de contrato: 008/20221238_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES INTXAUSTI, S.A.

Objeto de contrato: Ejecución de las obras de urbanización de la U.E. 130.02, Arangoiti, Bilbao (Bizkaia). Fase 2.2: remate final de la urbanización

Fecha de adjudicación: 21/02/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 23/02/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	5
NIF/CIF:	A48150304
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES INTXAUSTI, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 01/08/2023 Fecha final: 01/12/2023 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Resolucion Ampliacion Plazo (008-2022) F.pdf Fecha acuerdo: 29/11/2023 Fecha final: 29/12/2023 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Resolución Ampliación Plazo (2) (008-2022).pdf Fecha acuerdo: 28/12/2023 Fecha final: 29/01/2024 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 6.- Resolucion Ampliacion Plazo firma (008-2022).pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: APROBACIÓN DEL IMPORTE DE LA CERTIFICACIÓN FINAL Fecha acuerdo: 10/10/2024 Importe: 154.351,06 Fichero: Resolucion Certif final (08-2022).pdf

Finalización

Otros datos