Código de contrato: P20025226196_00001

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Obra de renovación de arquetas y pavimentos en las calles General Álava e Independencia del tranvía de Gasteiz

Fecha de adjudicación: 11/04/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 03/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	A40008195
Adjudicatario original:	CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 100.935,7 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 14/11/2024 Fecha final: 22/11/2024 Fichero: C22023906_RESOLUCIÓN_Mod 1_CYCASA.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 19/12/2024 Importe: 110.514,27 Fichero: C22023906_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL_CYCASA.pdf

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi