Código de contrato: P20025329196_00001

Adjudicatario original: EMARTIN FACILITIES, S.A.

Objeto de contrato: Obra de instalación de iluminación en el túnel de Meagas de la línea Bilbao - Donostia

Fecha de adjudicación: 25/04/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 17/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	1
NIF/CIF:	A48093538
Adjudicatario original:	EMARTIN FACILITIES, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 126.167,99 Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 26/12/2024 Fecha final: 20/04/2025 Fichero: C22024071_RESOLUCIÓN_Modif1_COMSA.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 19/09/2024 Importe: 57.866,51 Fichero: C22023946_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL_E-MARTIN.pdf

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi