Código de contrato: B-042/18AMP1244_00001

Adjudicatario original: PRECOIN

Objeto de contrato: Ampliación de plazo de las labores de Coordinación de seguridad y salud en las obras de adecuación de Adecuación a la normativa de accesibilidad y DB-SI en el CEIP BIRJINETXE de Bilbao (Bizkaia).

Fecha de adjudicación: 10/01/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 10/01/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Educación

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	2
NIF/CIF:	B95166302
Adjudicatario original:	PRECOIN
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 10/03/2025
Importe: 557

Otros datos