Código de contrato: E-005/2019583_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE ENTELGY IBAI-INNOTEC SYSTEM

Objeto de contrato: Asistencia técnica de sistemas y seguridad

Fecha de adjudicación: 26/02/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 01/06/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Seguridad

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	U95988739
Adjudicatario original:	UTE ENTELGY IBAI-INNOTEC SYSTEM
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 211.368,86
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/05/2022
Fecha final: 01/06/2023
Fichero: APROBACIÓN PRÓRROGA.pdf

Importe: 211.368,86
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/05/2023
Fecha final: 01/06/2024
Fichero: APROBACIÓN PRÓRROGA.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 01/06/2024
Importe: 657.895,15

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi