Código de contrato: URA/005/20221254_00001

Adjudicatario original: OPACUA, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de defensa contra inundaciones del río Nervión a su paso por el casco urbano del municipio de Llodio (Araba)

Fecha de adjudicación: 13/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/10/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	17
NIF/CIF:	A01019702
Adjudicatario original:	OPACUA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 0 Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/04/2024 Fecha final: 25/11/2024 Fichero: URA-005-2022 RSL DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACION-fdo.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 25/11/2024 Fecha final: 25/02/2025 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-005-2022 RSL Ampliación de plazo_fdo.pdf Fecha acuerdo: 27/02/2025 Fecha final: 25/03/2025 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-005-2022 RSL 2da Ampliación de plazo_fdo.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos