Código de contrato: URA/012A/20221254_00001

Adjudicatario original: SGS TECNOS, S.A.

Objeto de contrato: Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de defensa contra inundaciones del río Nervión a su paso por el casco urbano del municipio de Llodio (Araba)

Fecha de adjudicación: 13/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 11/10/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	17
NIF/CIF:	A28345577
Adjudicatario original:	SGS TECNOS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 73.517,93
Incremento/Decremento: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/06/2024
Fecha final: 17/04/2025
Fichero: URA-012A- 2022 RSL APROBACIÓN DE PRÓRROGA.pdf

Importe: 36.773,57
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/02/2025
Fecha final: 25/03/2025
Fichero: URA-012A-2022 Rsl 2ª prorroga.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos