Código de contrato: 2022.691189_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S.A.

Objeto de contrato: Obra de la vía perimetral de la sede de Miramon.

Fecha de adjudicación: 04/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 04/10/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Grupo Euskal Irrati Telebista

Entidad Impulsora: Departamento de Recursos Generales de EITB

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A20053773
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 14.914,28 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 15/06/2023 Fecha final: 14/02/2024 Ref. num. expediente: 2022.69 Fichero: 2022.69 Modificacion.zip

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 14/06/2024 Importe: 162.978,65 Fichero: 2022.69 FIN OBRA.rar

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi