Código de contrato: 09/2022699_00002

Adjudicatario original: Excavaciones Vda. de Sainz, S.A.

Objeto de contrato: Contrato de obras de reurbanización, en orden al calmado de tráfico, de la Avenida Iparragirre y de la calle Dr. Fleming, (integrado por 2 lotes).

Fecha de adjudicación: 22/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 07/07/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Santurtzi

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Santurtzi

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	345
NIF/CIF:	A48154348
Adjudicatario original:	Excavaciones Vda. de Sainz, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 179.762,14
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/09/2023
Fecha final: 07/10/2023
Ref. num. expediente: 09/2022
Descripción: Decreto de corrección de error
Fichero: corrección error decreto modificación DF.pdf

Importe: 179.762,14
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/09/2023
Fecha final: 07/10/2023
Ref. num. expediente: 09/2022
Fichero: decreto modificación Fleming.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 08/04/2025
Importe: 1.777.617,05

Fichero: Decreto devolución de garantía lote 2.pdf

Otros datos