Código de contrato: 2023/040717_00001

Adjudicatario original: KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE SOCIEDAD ANONIMA

Objeto de contrato: Obra de instalación de un sistema de control de los parkings de Leioa y Etxebarri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao

Fecha de adjudicación: 11/03/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 15/04/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	A16954893
Adjudicatario original:	KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE SOCIEDAD ANONIMA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 08/05/2025 Fecha final: 14/07/2025 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Resol_100_2025_ Ampliación Plazo_obra KONTRON_ Sistema control park LEI y ETX_2023_040.pdf

Finalización

Otros datos