Código de contrato: 2020/01684252_00000000000000000000006

Adjudicatario original: MERCK, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de Somatropina (DOE)

Fecha de adjudicación: 11/02/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 12/03/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B08070195
Adjudicatario original:	MERCK, S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2020 01684 Contrato formalizado Merck.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 234.000 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 29/10/2021 Fecha final: 11/03/2022 Fichero: Documento anexo-2020 01684 MODIFICACION.pdf
Prórrogas:	Importe: 943.280 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 10/03/2022 Fecha final: 11/03/2023 Fichero: Documento anexo-MODIFICACIÓN MERCK.pdf Importe: 943.280 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 10/03/2023 Fecha final: 11/03/2024 Fichero: Documento anexo-2020 01684 Documentacion completa MERCK.pdf Importe: 943.280 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 28/02/2024 Fecha final: 11/03/2025 Fichero: Documento anexo-2020 01684 06 PRÓRROGA MERCK.pdf

Finalización

Otros datos