Código de contrato: 2022/071717_00001

Adjudicatario original: TRANSFORMADOS METALICOS INDUSTRIALES S L

Objeto de contrato: Obra de implantación de aparca-bicis en las estaciones de Ibarbengoa, Leioa y Ansio, del FMB

Fecha de adjudicación: 30/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 30/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	B48261853
Adjudicatario original:	TRANSFORMADOS METALICOS INDUSTRIALES S L
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 20/02/2024
Fecha final: 30/03/2024
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: cg_punto13_ ampliación de plazo_2022_071.pdf

Fecha acuerdo: 10/12/2024
Fecha final: 30/06/2025
Plazo: 15 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_278_2024_Ampliación Plazo_obra TRAMEINSA Aparcabicis_2022_0

Fecha acuerdo: 03/07/2025
Fecha final: 30/09/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_132_2025_Ampliación Plazo_obra TRAMEINSA Aparcabicis_2022_0

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi