Código de contrato: URA/008/20211254_00001

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz

Fecha de adjudicación: 25/01/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/02/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	14
NIF/CIF:	A48119036
Adjudicatario original:	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

---

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 542.535,63 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 05/04/2024 Fecha final: 31/12/2024 Fichero: URA-008-2021 RSL APROBACION MODIFICADO-fdo.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 28/07/2023 Fecha final: 29/12/2023 Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-008-2021 RSL de ampliación de plazo + informe_fdo.pdf Fecha acuerdo: 15/07/2024 Fecha final: 24/09/2024 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-008-2021 RSL 3ra ampliación de plazo.pdf Fecha acuerdo: 14/12/2023 Fecha final: 18/04/2024 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: URA-008-2021 RSL 2da ampliación de plazo.pdf Fecha acuerdo: 08/04/2024 Fecha final: 10/04/2024 Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fichero: URA-008-2021 RSL Levantamiento 2da suspensión.pdf

Finalización

Otros datos