Código de contrato: 2024CPOB0002475_00001

Adjudicatario original: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S A

Objeto de contrato: Obras correspondientes al proyecto de renovación de la pista de atletismo de Mojategi

Fecha de adjudicación: 11/07/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 15/07/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	A28410850
Adjudicatario original:	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 5.651,1 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 26/09/2024 Fecha final: 06/10/2024 Ref. num. expediente: 2024CPOB0002 Descripción: Modificado nº2 Fichero: 2.aldatua.pdf Importe: 36.831,06 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 18/07/2024 Fecha final: 06/10/2024 Ref. num. expediente: 2024CPOB0002 Descripción: Modificado nº1 Fichero: 1.Aldatua.pdf
Prórrogas:	Importe: 0 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 14/11/2024 Fecha final: 10/11/2024 Ref. num. expediente: 2024CPOB0002 Descripción: Aplazamiento de plazo Importe: 0

Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 31/10/2024
Fecha final: 25/10/2024
Ref. num. expediente: 2024CPOB0002
Descripción: Aplazamiento plazo
Fichero: Epea luzatzea.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 09/05/2025
Importe: 792.054,75
Observaciones en castellano: Acta de recepción
Fichero: Harrera akta.pdf

Otros datos