Código de contrato: 2021/0008/073/101139_00001

Adjudicatario original: UTE formada por GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA, ASFALTOS URIBE SA, Y CIMENTACIONES ABANDO SA

Objeto de contrato: Bicipista del Ibaizabal. tramo: Amorebieta-Iurreta

Fecha de adjudicación: 05/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 02/11/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	U0002010
Adjudicatario original:	UTE formada por GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA, ASFALTOS UI SA, Y CIMENTACIONES ABANDO SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://contratacion.euskadi.eus

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://contratacion.euskadi.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://contratacion.euskadi.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 1.938.962,39 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 09/05/2023 Fecha final: 15/05/2023 Ref. num. expediente: 2021/0008/073/10 Fichero: AF Modificado 2021-0008-073-10 (no previsto).pdf Importe: 0 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/11/2023 Fecha final: 13/12/2023 Ref. num. expediente: 2021/0008/073/10 Descripción: Modificado nº 2 (no previsto) Fichero: AF Modificado nº 2 2021-0008-073-10 (no previsto).pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 29/11/2022 Fecha final: 23/03/2023 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 10 Ampliacion plazo-PT-reajuste anualidades 2021-0008-073-10.pdf Fecha acuerdo: 07/03/2023 Fecha final: 15/05/2023 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 05 AF ampliación plazo n 2-PT-2021-0008-073.pdf Fecha acuerdo: 19/10/2023 Fecha final: 13/12/2023 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Levantamiento suspensión y ampliación plazo.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: Levantamiento suspensión temporal parcial
Fecha acuerdo: 19/10/2023
Fichero: Levantamiento suspensión y ampliación plazo.pdf

Concepto: Suspensión temporal parcial
Fecha acuerdo: 04/04/2023
Fichero: Suspensión Temporal PARCIAL 2021-0008-073-10.pdf

Concepto: Revisión excepcional de precios
Fecha acuerdo: 24/07/2025
Importe: 1.035.355
Fichero: Resolución revisión excepcional precios.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 12/12/2023
Importe: 774.552,07
Observaciones en castellano: Certificación final a favor del contratista
Fichero: Liquidación-devolución garantia 2021-0008-073-10.pdf

Fecha: 24/07/2025
Importe: 0
Observaciones en castellano: Liquidación y devolución de garantías
Fichero: Liquidación-devolución garantia 2021-0008-073-10.pdf

Fichero: Liquidación-devolución garantia 2021-0008-073-10.pdf

Fecha garantía: 24/07/2025

Otros datos