Código de contrato: 787.EO1155_00001

Adjudicatario original: UTE CYCASA-COMSA KOLDO

Objeto de contrato: Ejecución de las Obras Correspondientes al Proyecto de Ejecución “Reforma Parcial del Edificio Koldo Mitxelena Kulturunea”

Fecha de adjudicación: 26/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 08/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	21
NIF/CIF:	U0004281
Adjudicatario original:	UTE CYCASA-COMSA KOLDO
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 380.575,93
Incremento/Decremento: 69 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/11/2024
Fecha final: 20/08/2025
Ref. num. expediente: 787-M1
Fichero: 787.M1.07.01 MODIFIC CTO Ziurtagiria_2024-0755.pdf

Importe: 676.541,03
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/06/2025
Fecha final: 20/08/2025
Ref. num. expediente: 787-M3
Fichero: 09.00 Ziurtagiria 2025-0357.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos