Código de contrato: X22006854_00001

Adjudicatario original: EDP CLIENTES S.A.U.

Objeto de contrato: Contrato derivado del Acuerdo Marco de Suministros

Fecha de adjudicación: 28/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/06/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A.

Entidad Impulsora: Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A74472911
Adjudicatario original:	EDP CLIENTES S.A.U.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 7.588
Incremento/Decremento: 365 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/06/2024
Fecha final: 30/06/2025
Fichero: 1 ERA PRORROGA COMUNICACION.pdf

Importe: 7.588
Incremento/Decremento: 365 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/07/2025
Fecha final: 30/06/2026
Fichero: Traslado de acuerdo ratificación 2da prorroga gas.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi