Código de contrato: 2024IKIE0024716_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES URDINBERRI, S.L.

Objeto de contrato: Ejecución de un ascensor entre el Paseo de Itzurunbidea y el barrio de Larretxo de Zumaia

Fecha de adjudicación: 23/12/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 10/01/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zumaia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zumaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	B95241154
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES URDINBERRI, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 133.992,34 Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 09/10/2025 Fecha final: 21/11/2025 Fichero: Ebazpena (aldaketa onartu) - Resolución (aprobación modificación).pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi