**Código de contrato:** INT021/2019/ARM/AT663_00000000000000000000001

**Adjudicatario original:** UTE BARAZAR

**Objeto de contrato:** Redacción del proyecto de construcción del tercer carril de Barazar, entre los PP.KK. 33+000 y 36+500 de la N-240

**Fecha de adjudicación:** 14/11/2019

**Fecha firma empresa / Formalización:** 12/12/2019

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

**Entidad Impulsora:** INTERBIAK

**Tipo:** Servicios

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Ejecución |
| **Duración del contrato:** | Meses |
| **Plazo:** | 27 |
| **NIF/CIF:** | U95976965 |
| **Adjudicatario original:** | UTE BARAZAR |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |
| **Cláusulas especiales:** | Medioambientales:<br>Condiciones especiales de ejecución: Si |

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de empleo protegido:** No

| | |
|---|---|
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

| | |
|---|---|
| **Modificación del objeto:** | Importe: 68.826,54<br>Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 28/11/2023<br>Fecha final: 16/10/2024<br>Ref. num. expediente: INT021/2019/ARM/AT<br>Fichero: Modificado2.pdf<br><br>Importe: 204.054,4<br>Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 12/05/2022<br>Fecha final: 16/10/2023<br>Ref. num. expediente: INT021/2019/ARM/AT<br>Fichero: Contrato Modi 1 Exp.0212019.pdf |
| **Modificación del plazo:** | Fecha acuerdo: 07/10/2024<br>Fecha final: 16/07/2025<br>Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: Contrato Modi 3 Exp 021 2019.pdf<br><br>Fecha acuerdo: 27/05/2025<br>Fecha final: 17/12/2025<br>Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: Modificado 4 Exp 021 2019SGN.pdf |

## Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

## Otros datos