Código de contrato: P20026541196_00001

Adjudicatario original: VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L.

Objeto de contrato: Suministro e instalación de monitores

Fecha de adjudicación: 30/04/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 22/04/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Días
Plazo:	30
NIF/CIF:	B48441497
Adjudicatario original:	VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 4.134,86 Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 12/06/2025 Fecha final: 03/10/2025 Fichero: C22025130_RESOLUCIÓN_MOD NO PREV_VERSIA.pdf Importe: 2.914,45 Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 23/10/2025 Fecha final: 03/12/2025 Fichero: C22025130_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi