Código de contrato: 23/C-17568_00001

Adjudicatario original: API MOVILIDAD, S.A.

Objeto de contrato: Mejora de la Seguridad Vial en la Red Foral de Carreteras. Actuaciones preventivas y paliativas 2023-2024

Fecha de adjudicación: 01/08/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 03/08/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	A78015880
Adjudicatario original:	API MOVILIDAD, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 02/07/2024 Fecha final: 30/08/2024 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 23C-17 Orden Foral ampliar plazo_cove.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 08/01/2025 Importe: 602.580 Fichero: 23C-17 Mejora seguridad vial. Actuaciones preventivas y paliativas 23-24_cove.pdf
Fichero:	23C17 LiqDevFianzMejora Seg Vial 2023-2024_cove.pdf
Fecha garantía:	20/10/2025

Otros datos

Continuidad del contrato: Sí