Código de contrato: 8/2023-S1235_00001

Adjudicatario original: GLAXOSMITHKLINE, S.A.

Objeto de contrato: Adquisición de dosis de vacuna frente a la Hepatitis B (VHB) para la población adulta, con destino al programa de vacunación de la CAPV.

Fecha de adjudicación: 10/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 02/12/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Salud

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	1
NIF/CIF:	A28228526
Adjudicatario original:	GLAXOSMITHKLINE, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 11.403,85 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 24/11/2023 Fecha final: 31/12/2023 Fichero: RESOLUCION MODIFICACION 8-2023.pdf
Prórrogas:	Importe: 132.035,53 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/10/2023 Fecha final: 31/12/2024 Ref. num. expediente: 14/2024-P Fichero: RESOLUCIÓN PRÓRROGA-LUZAPEN EBAZPENA 14-2024.pdf Importe: 132.035,53 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/12/2024 Fecha final: 31/12/2025 Fichero: RESOLUCIÓN PRORROGA EXP. 8-2023-S; 40-2025-P.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos