Código de contrato: P20023371196_00001

Adjudicatario original: MOYUA-IZA P20023371

Objeto de contrato: Obra del segundo vestíbulo de Anoeta

Fecha de adjudicación: 12/01/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 07/03/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	30
NIF/CIF:	U0003813
Adjudicatario original:	MOYUA-IZA P20023371
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 1.652.614,32
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/03/2025
Fecha final: 23/10/2026
Fichero: C22022451_RESOLUCIÓN_Modif1_UTE VESTIBULO ANOETA.pdf

Importe: 594.326,24
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/11/2025
Fecha final: 23/11/2026
Fichero: C22022451_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi